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Сравнительная таблица изменения существенных условий строительных контрактов
	№ п/п
	Основание внесения изменений
	Особенность контрактов
	Временные условия
	Существенные условия контракта, которые возможно изменить
	Условия внесения изменений

	1.
	часть 65.1 статьи 112 Закона о контрактной системе
	Без ограничений
	Контракт заключен до 1 января 2024 года
	Без ограничений (срок, цена, аванс и др.)
	Возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

решение высшего органа исполнительной власти субъекта РФ для региональных заказчиков, для муниципальных заказчиков решение администрации МО.

[bookmark: _GoBack]В зависимости от условий, которые меняются обеспечение исполнения контракта может (должно) увеличиться либо уменьшиться (части 1.3. – 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе).

Примерная форма решения высшего органа исполнительной власти субъекта РФ, решения администрации МО приведена в Приложении к сравнительной таблице

	2.
	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680
	Строительные контракты (только для государственных и муниципальных заказчиков)
	Внесение изменений допускается в 2022-2023 годах, вне зависимости от года заключения контракта
	Срок исполнения контракта (даже если он ранее уже изменялся в рамках случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе) (подпункт «а» пункта 1);

Объем и (или) виды работ, спецификация и типы оборудования, предусмотренные проектной документацией (подпункт «б» пункта 1);

Замена строительных ресурсов на аналогичные строительные ресурсы (подпункт «в» пункта 1);

Отдельные этапы исполнения контракта  (возможно изменение наименования, состава, объема, видов работ и цены этапа) (подпункт «г» пункта 1);

Аванс (возможно установление аванса при его отсутствии, возможно изменение размера аванса) (подпункт «д» пункта 1);

Порядок приемки и оплаты отдельного этапа исполнения контракта, результатов выполненных работ (подпункт «е» пункта 1); 

Цена без изменения объема в связи с ростом цен на стройматериалы в порядке, установленном ПП от 09.08.2021 г. № 1315 (подпункт «ж» пункта 1)
	Возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

Решение об изменении существенных условий принимает заказчик самостоятельно на основании поступившего от подрядчика предложения с приложением информации документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта. 

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения рассматривает предложение подрядчика, по результатам чего принимает положительное решение либо отказ.



